

**Badan Publik mengumumkan rencana umum pengadaan Tahun 2024**

Status	Item Pengadaan/Pekerjaan	Nilai Pengadaan	Project Name	Target
Realisasi	Pekerjaan Borrow dan Galian	60.424.792.000	Toll Cimanggis-Cibitung Seksi 2	W1 - Jan 24
Realisasi	Pengadaan Beton Readymix	52.882.567.500	Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 (JOP 25%)	W1 - Mar 24
Rencana	Girder Bentang 40.8 m	50.000.000.000	JALAN TOL CIAWI - SUKABUMI SEKSI 3B	W2 - Sep 24
Rencana	Beton Readymix Kelas B2			
Rencana	Slump	46.000.000.000	JALAN TOL CIAWI - SUKABUMI SEKSI 3B	W2 - Sep 24
Rencana	BESI BETON	45.000.000.000	Proyek Gedung Kedutaan Besar India	W2 - Sep 24
Rencana	Besi Beton	41.000.000.000	Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 (JOP 25%)	W2 - Okt 24
Rencana	Pematangan Lahan	40.000.000.000	Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 (JOP 25%)	W2 - Okt 24
Rencana	Besi Beton Struktur	20.000.000.000	Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 3	W2 - Sep 24
Rencana	Timbunan Borrow Material (Padat)	18.000.000.000	PROYEK TOL JAPEK 2 SELATAN PAKET 3 INDUK	W4 - Sep 24
Rencana	Beton Readymix Kelas B1			
Rencana	Slump	17.000.000.000	JALAN TOL CIAWI - SUKABUMI SEKSI 3B	W2 - Sep 24